

平成30年12月14日

柏原市立玉手中学校
校長 宇都宮 勸 様

柏原市教育委員会
教育総務課

玉手中学校屋内運動場修繕の見通しについて

本年9月4日の台風21号により柏原市立玉手中学校屋内運動場の屋根が被害を受け、教育活動に影響を及ぼし様々なご不便をおかけしております。

教育委員会といたしましては被害があった日から、復旧に向けての予算確保や種々の手続きを行って参りました。修繕については大規模な工事となること、公共施設であることから決められた手続きを取る必要があること、また、府下全域に被害がおよび業者の確保も困難であることなどにより、想定以上の時間が必要となる可能性もある状況です。つきましては、12月14日現在における状況と今後の見通しについてお知らせいたします。

記

【手順】

- ①設計業務内容の確定・設計業者入札・設計業者決定
- ②業者による設計業務（3～4ヶ月）
- ③提出された設計内容について、担当課による工事入札に向けての確認作業
- ④工事業者の入札・工事業者の決定
- ⑤工事業者による工事（設計内容により工事時期は異なる）

【見通し】

- 手順① 業者入札が11月に行われ、既に委託業者が決まり業務にかかっております
- 手順② 設計業務が3月中に完了予定
- 手順③ 1～2か月を要する
- 手順④ 早ければ5月に工事業者の入札・決定
その後資材の準備
- 手順⑤ 夏期休業期間中に工事完了を目標

※業者の決定や資材の確保が順調にいかない場合はさらに完成が遅くなることがあり得ることにご留意ください。